



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

R.G. N. 220 DEL 26-06-2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 84 del 13-06-2019

OGGETTO:

Intervento di messa in sicurezza strada comunale Sentiero degli Dei Legge 145/2018 art. 1 comma 107 modifica contratto ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016. CUP: D57H19000740001 - CIG: 7880986B60

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 28 marzo 2017 relativo alla nomina del responsabile del Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 183 e l'art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 36 del 29.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto **“Legge n. 145/2018 - art. 1 c. 107- Intervento di messa in sicurezza strada comunale Sentiero degli Dei”**, per l'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 54.191,15 per lavori a base d'asta, finanziato con i fondi stanziati con legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 107, assegnati con Decreto del Ministro dell'Interno del 10 gennaio 2019;
- con contratto Rep. 132/2019 in data 10.05.2019, i predetti lavori sono stati appaltati all'impresa C.M.C. srl - C.F. e P.IVA 03130511219 - avente sede in Santa Maria La Carità (Na), alla Via Scafati n. 44, per l'importo, al netto del ribasso proposto del 21,865%, di € 42.342,26 oltre € 634,87 per oneri di sicurezza, pari a complessivi € 42.977,13 oltre IVA 22%;

Posto che nei documenti di gara è stata prevista la possibilità, a norma dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di modificare il contratto con l'appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione di lavorazioni complementari in estensione a quelle previste in appalto (pavimentazioni, barriere, ringhiere etc.) già individuate nel progetto approvato e nei documenti di gara, di valore contenuto nei limiti delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

Preso atto che a tal uopo è stata redatta perizia contabile delle lavorazioni integrative nell'ammontare di € 14.095,20, ovvero, al netto del ribasso offerto del 21,865%, ad € 11.013,28 oltre oneri di sicurezza per € 74,89 ed IVA 22%, approvata dalla G.C. con delibera n. 55 del 31.05.2019;

Ritenuto per tale fattispecie formalizzare la modifica del suddetto contratto Rep. 132/2019 sottoscritto con l'appaltatore, integrando lo stesso con l'affidamento delle lavorazioni complementari come sopra approvate nell'ammontare netto di € 11.013,28 oltre € 74,89 per oneri di sicurezza ed IVA 22%;

Visti:

- il D.L.vo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni;
- le Linee Guida dell'ANAC emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 10.05.2013;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- il D.M. del 10/01/2019;

D E T E R M I N A

1. Le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Procedere**, per quanto in narrativa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla modifica del contratto Rep. 132/2019, avente ad oggetto l'appalto dell'intervento di **messa in sicurezza strada comunale Sentiero degli Dei - Legge n. 145/2018 art. 1 c. 107 -**, inserendo in esso l'esecuzione di lavorazioni complementari come approvate con delibera di G.C. n. 55 del 31.05.2019 nell'ammontare, al netto del ribasso del 21,865%, di € 11.013,28 oltre oneri di sicurezza pari ad € 74,89 ed IVA 22%;
3. **Dare atto che** con la suddetta modifica contrattuale l'importo affidato all'impresa appaltatrice C.M.C. srl viene ad essere incrementato a complessivi € 54.065,30, compreso oneri di sicurezza, come da seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

A) lavori

a) Importo lavori contratto principale al netto ribasso d'asta del 21,865% su € 54.191,15	€ 42.342,26
b) Oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nel contratto principale	€ 634,87
c) Importo lavorazioni complementari al netto del ribasso del 21,865% su € 14.095,20	€ 11.013,28
d) Oneri specifici di sicurezza lavorazioni complementari non soggetti a ribasso d'asta	€ 74,89

A) Importo contrattuale modificato € 54.065,30

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

e) Lavori in economia ed oneri di discarica con rimborso di spese fatturate	€ 1.800,00
f) IVA 22% (su A+e)	€ 12.290,37
g) Imprevisti	€ 464,22
h) Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.380,11

B) Totale Somme a Disposizione € 15.934,70

Importo Totale del Progetto (A+B) € 70.000,00

4. Procedere alla stipula del contratto aggiuntivo con l'appaltatore, nella forma pubblica amministrativa, in conformità allo schema approvato con delibera di G.C. n. 55 del 31.05.2019;

5. Dare atto che l'intervento è finanziato con i fondi stanziati con la medesima legge 145/2018, art. 1 comma 107 ed assegnati con Decreto del Ministro dell'Interno del 10 gennaio 2019 con imputazione parte spesa al codice di bilancio 10.05.2.02 cap. 2675 impegno 120 e parte entrata al codice di bilancio 4.02.01.01.001 cap 474 accertamento 9.

6. Stabilire, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, la pubblicazione della presente sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dell'ANAC.

**Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agerola, li 13-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
F.to geom. Nicola Ferrara

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con l'impegno di spesa indicato nella presente determinazione.

Agerola, li 25-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal 26-06-2019, e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 580

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to sig.ra Teresa Cuomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**
geom. Nicola Ferrara