

N. 1762 di registro delle scritture private

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI AGEROLA**

Città Metropolitana di Napoli

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONTRATTO DI APPALTO** "interventi volti al risparmio energetico edificio scolastico E. De Nicola - contributo Art. 30 del D.L. 30.04.2019 n. 34" realizzazione impianto fotovoltaico - modifica contratto n.1663/2019 per esecuzione lavori complementari.

CUP: D52G19000500001 - CIG: 80729411AA

**IMPORTO:** netto contratto principale € 15.540,60 (euro quindicimilacinque-centoquaranta/60) oltre oneri di sicurezza pari ad € 733,70, per complessivi € 16.274,30, oltre IVA 10%.

**IMPORTO:** netto contratto integrativo € 1.550,00 oltre IVA 22% -----

**DITTA:** SEREL sas di Milano Ferdinando - avente sede legale in Agerola alla Via Case Milano n. 6 - C.F. 06644100635 e PIVA 03271811212 - -----

L'anno duemilaventi, addi diciotto del mese di febbraio, presso l'ufficio Lavori Pubblici, -----

**TRA**

**Il Comune di Agerola**, C.F. 00559860630 e P.IVA 01243891213, rappresentato dal geom. FERRARA Nicola, nato ad Agerola (NA) il 5 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede municipale Via G. Narsete n.7, il quale dichiara di intervenire nella sua espressa qualità di

responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, giusto decreto Sindacale n. 3 del 28 gennaio 2020, e perciò legittimato alla stipula dei contratti in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito indicato anche come **"Stazione Appaltante"**; -----

**E**

**la ditta SEREL sas di Milano Ferdinando**, avente sede in Agerola alla Via Case Milano n. 6 - cap. 80051 - C.F. 06644100635 e PIVA 03271811212, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al numero REA NA-506047, qui rappresentata dal socio accomandatario Sig. Milano Ferdinando, nato ad Agerola (NA) il 3 febbraio 1966 - cod. fisc. MLNFDN66B03A068Y - residente in Agerola (NA), alla Via Case Milano n. 6, di seguito indicata anche **"contraente" o "appaltatore"**; -----

**Premesso che:** -----

- con contratto per scrittura privata in data 31.10.2019, annotato al n. 1663 di registro delle scritture private, è stato affidato alla costituita ditta SEREL sas di Milano Ferdinando l'appalto ad oggetto **"interventi volti al risparmio energetico edificio scolastico E. De Nicola - contributo Art. 30 del D.L. 30.04.2019 n. 34 - realizzazione impianto fotovoltaico"**, per l'importo **"a misura"** di € 15.540,60 oltre oneri di sicurezza pari ad € 733,70, per complessivi € 16.274,30 (euro sedicimiladuecentosettantaquattro/30) oltre IVA 10%. -----
- nella documentazione posta a base dell'affidamento l'amministrazione committente si è riservato, a norma dell'art.

106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la possibilità di modificare il contratto con l'appaltatore, senza una nuova procedura di affidamento, per la realizzazione di forniture/lavorazioni complementari a quelle in appalto e/o prestazioni in economia;

- con determinazione del settore LL.PP. e Ambiente n. 1 del 7.01.2020 è stata autorizzata la modifica del predetto contratto n. 1663/2019, prevedendo l'esecuzione di lavorazioni in economia per la fornitura in opera, sulla copertura a tetto, di linea vita, per l'ammontare netto di € 1.550,00 oltre IVA 22%;

- sulla base di quanto disposto con il succitato provvedimento dirigenziale n. 1/2020 necessita procedere alla stipula del conseguente atto integrativo;


- a norma dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 non viene richiesta la garanzia per le opere integrative tenuto conto che risulta ancora attiva ed operante la polizza fideiussoria prestata in relazione al contratto principale n. 1663/2019, considerato che i lavori sono completati;

**Premesso ciò', -----**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1)-** La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

**Art. 2) -** L'appaltatore, come in premessa costituito e rappresentato, col presente atto assume, a modifica della scrittura privata n. 1663/2019, ai



sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori complementari all'appalto avente ad oggetto **"interventi volti al risparmio energetico edificio scolastico E. De Nicola - contributo Art. 30 del D.L. 30.04.2019 n. 34 - realizzazione impianto fotovoltaico"**, come approvati con determina del settore LL.PP. e Ambiente n. 1/2020, per l'importo in economia di € 1.550,00 oltre IVA 22%.

Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel contratto principale e nel presente contratto aggiuntivo e nei documenti progettuali e contabili all'uso approvati, oltre che, in ogni caso, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia ed applicabili alla fattispecie.

**Art. 3)-** Il prezzo di cui all'art. "2" resterà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento, secondo le vigenti disposizioni in materia di **"appalti a misura"**. Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, funzionale e funzionante sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e dal presente contratto. -----

**Art. 4)-** Per tutto quant'altro non disciplinato nel presente atto sono e restano applicabili le ulteriori condizioni fissate nel contratto principale n. 1663/2019.

**Art. 5)-** Il Comune di Agerola, stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per



l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia; -----

Il presente atto viene redatto per scrittura privata semplice, soggetto a registrazione in caso d'uso. -----

Il presente contratto scritto con sistema elettronico in unico originale, consta di numero 5 (cinque) facciate sin qui, oltre la sottoscrizione. ----


Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, perché conforme alla comune volontà. -----

**Per la stazione appaltante**

**Per l'appaltatore**

Nicola Ferrara

Milano Ferdinando

  
Il Contraente dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto l'atto, le norme previste agli articoli 2, 3, 4 e 5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5 del presente Contratto.

**Per la stazione appaltante**

**Per l'appaltatore**

Nicola Ferrara

Milano Ferdinando

1