



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SETTORE 3 “LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE”

DETERMINAZIONE n. 38 del 21 marzo 2016	n. <i>101</i>	REGISTRO GENERALE
	del 21 MAR. 2016	

Oggetto:	Intervento di “Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad uso sportivo, fieristico, convegnistico - 6° lotto di completamento” - quota finanziaria comune - Affidamento esecuzione lavori. CUP: D56J15000870004 CIG: 654282914C
-----------------	--

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventuno* del mese di *marzo*

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 – del 8 gennaio 2016, in ordine alla nomina del responsabile del Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/09/2011, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Premesso che:

- con contratto Rep. 28/2006 in data 21.12.2006, registrato in C/Mare di Stabia il 09.01.2007 al n. 68, sono stati affidati al consorzio "CONS.COOP. - Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro", con sede in Forlì, via L. Galvani, n.17/b, i lavori di **"riqualificazione e adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale 1°, 2° e 3° stralcio"**, per l'importo complessivo di Euro 1.668.465,63, al netto del ribasso del 27,28%, di cui Euro 1.525.236,12, per lavori, ed Euro 143.229,51 per oneri della sicurezza, oltre IVA, ciascun lotto coperto da diverso e distinto finanziamento;
- con deliberazione n. 170 del 13.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **"riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del palasport Comunale - 6° lotto di completamento"** per l'importo complessivo € 409.994,87 da finanziare per € 304.561,10 con fondi POR - economie III stralcio funzionale e per € 105.433,78 con risorse proprie di cui al mutuo Cassa depositi e prestiti pos. n.4447733/01;
- detto progetto attiene in particolare l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla piena funzionalità e alla messa in sicurezza delle aree esterne dell'edificio Palasport Comunale anche mediante consolidamento delle murature di delimitazione e di recinzione, residuali rispetto all'appalto principale di cui sopra ed ai successivi lotti n. 4 e n. 5, di recente ultimazione;
- con successivo provvedimento n. 189 del 09.12.2015, la Giunta Comunale ha approvato, in attuazione di detta delibera programmatica, il progetto esecutivo riferito allo stralcio finanziato con i fondi comunali provenienti da mutuo cassa DDPP, per l'importo complessivo € 105.433,78;
- la Regione Campania con nota prot. n. 0118169 del 19/02/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1543 del 23/02/2016, ha rilasciato parere favorevole all'utilizzo delle economie provenienti da finanziamento POR per l'ammontare di € 290.000,00 risultanti dall'appalto originario di III stralcio, autorizzando l'affidamento ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- conseguentemente a tale autorizzazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato quindi approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad uso sportivo, fieristico, convegnistico - 3° stralcio funzionale - opere complementari", per l'importo complessivo autorizzato di € 290.000,00;
- con propria determinazione n. 32 del 09.03.2016, si è proceduto, nelle more del nullaosta all'utilizzo della quota parte finanziata con residui sul mutuo cassa DDPP, alla formalizzazione dell'affidamento della sola quota lavori finanziata con fondi POR, al CONS.COOP. - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, per l'importo di € 186.3127,15, al netto del ribasso del 27,28% di cui al contratto principale rep. 28/2006 del 21.12.2006, nel rispetto delle modalità autorizzate dalla Regione Campania;

Preso atto che con nota prot. n. 6536 del 07.03.2016, la Cassa DDPP ha concesso l'assenso definitivo all'utilizzo del residuo sul mutuo pos. N. 4447733/01;

Rilevato che, per consentire l'esecuzione del progetto di completamento nella sua interezza, occorre procedere all'affidamento anche delle lavorazioni finanziate con fondi propri di cui al citato mutuo cassa DDPP;

Considerato che, anche a parziale modifica di quanto stabilito nella determinazione a contrarre n. 222 del 31.12.2015, risulta oltre che possibile, indispensabile procedere secondo quanto già stabilito con la medesima Determinazione n. 32/2016, ovvero ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di opere tra loro strettamente connesse e non tecnicamente separabili, facenti parti dell'unico progetto di completamento;

Ribadito che le lavorazioni rientrano nella fattispecie di cui all' art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;

Visti:


- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici;
- la L.R. Campania 27.02.2007, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 10.05.2013;
- il D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. La premessa, qui da intendere interamente riportata e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Affidare**, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., al "CONS.COOP. – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro" l'esecuzione delle opere complementari attinenti gli interventi di **"Riqualficazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad uso sportivo, fieristico, convegnistico - 6° lotto di completamento – quota finanziaria comune"** di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 189 del 09.12.2015, per l'importo, al netto del ribasso del 27,28% di cui al contratto principale, di € 67.731,29 oltre oneri di sicurezza pari ad € 336,56 pari a complessivi € 68.067,85 oltre IVA al 10%, autorizzando sin d'ora il direttore dei lavori all'utilizzo delle economie da ribasso per l'esecuzione di eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie da contabilizzarsi sulla base di specifiche liste in economia, nell'ammontare massimo di € 25.682,88;
3. **Approvare** lo schema di contratto aggiuntivo riferito all'affidamento delle predette opere, il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
4. **Dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, che:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il completamento delle lavorazioni necessarie alla piena funzionalità e la messa in sicurezza delle aree esterne dell'edificio Palasport Comunale;
 - b. l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo di che trattasi come approvato con Deliberazione di G.C. n. 189 del 09.12.2015;
 - c. la forma del contratto è quella dell'atto pubblico-amministrativo;
 - d. la scelta del contraente avviene mediante affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
 - e. le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato speciale di appalto quale elaborato di progetto approvato come sopra e nello schema di contratto aggiuntivo al contratto principale come sopra approvato;

5. **Confermare** la Direzione Lavori in capo al dipendente interno, Ing. Gregorio De Stefano, già incaricato per le opere relative al contratto principale;
6. **Approvare** il quadro economico conseguente al presente affidamento come riportato in allegato alla presente;
7. **Procedere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e secondo quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 01.03.2009, al versamento del contributo di € 30,00 a favore della stessa "Autorità", fronteggiando la spesa con le somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto;
8. **Dare atto che** la spesa complessiva di €105.433,78 è finanziata con il mutuo Cassa depositi e prestiti pos. n.4447733/01, con imputazione al codice di bilancio parte uscita 06.03.01 e parte spesa 06.01.2.02, giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del settore finanziario a tergo della presente.

IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE
geom. Nicola Ferrara



**Lavori di "Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad uso sportivo, fieristico, convegnistico -
6° lotto di completamento – quota finanziaria comune"**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) Lavori a corpo		
Importo a corpo al netto del ribasso del 27,28%		€ 67.731,29
a sommare oneri della sicurezza compresi nei lavori		€ 336,56
Totale importo contrattuale		€ 68.067,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Lavori in economia	€ 25.682,88	
b2) oneri di discarica autorizzata	€ 700,00	
b3) Spese tecniche di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudo e incentivo	€ 1.507,98	
b4) Versamento ANAC	€ 30,00	
b5) IVA ed eventuali altre imposte (lavori + b1+b2)	€ 9.445,07	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 37.365,93
Importo Totale del Progetto		€ 105.433,78

REP. nr. .../2016

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AGEROLA

(Provincia di Napoli)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI

NORME DI SICUREZZA DEL PALASPORT COMUNALE DA

DESTINARE AD USO SPORTIVO, FIERISTICO, CONVEGNISTICO E

RIABILITATIVO - 6° STRALCIO FUNZIONALE - quota finanziaria

comune - CUP: D56J15000870004 CIG: 654282914C

CONTRATTO INTEGRATIVO PER OPERE COMPLEMENTARI

L'anno duemilasedici, addì, del mese di, alle ore, in

Agerola, nella residenza municipale sita in via Generale Narsete, n. 7,

innanzi a me Dott.ssa Paola Pucci, Segretario Generale del Comune di

Agerola, autorizzato a rogare nell'interesse del medesimo gli atti in forma

pubblico-amministrativa, sono comparsi: -----

1)- Il Comune di Agerola, C.F. 00559860630 e P.IVA 01243891213,

rappresentato dal Geom. FERRARA Nicola, nato ad Agerola (NA) il 5

ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede municipale Via G.

Narsete n.7, il quale dichiara di intervenire nella sua espressa qualità di

responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, giusto decreto Sindacale n.

09 dell'11 marzo 2015, e perciò legittimato alla stipula dei contratti in

nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi dell'art. 107

del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, di seguito indicato

anche come **"Stazione Appaltante"**; -----

2)- Il CONS.COOP. - Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro -

Società Cooperativa, avente sede in Forlì (FC) alla Via L. Galvani n. 17/b,

partita IVA 00140990409, qui rappresentato dal procuratore speciale

arch. GIOCONDO Vincenzo, nato a Napoli il 22 giugno 1980 - cod. fisc.

GCN VCN 80H22 F839L – residente in Qualiano (NA), alla Via Salvator

Rosa n. 21, (*giusta procura per Notar Gualfreduccio Degli Oddi in Forlì, Rep.*

n. 129893 del 19.02.2013), unita al presente atto quale parte integrante,

di seguito denominato anche **contraente o appaltatore**; -----

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario comunale

sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni; ---

Premesso che: -----

- con contratto Rep. 28/2006 in data 21.12.2006, registrato in C/Mare

di Stabia il 09.01.2007 al n. 68, sono stati affidati al consorzio

“CONS.COOP. – Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro”, con

sede in Forlì, via L. Galvani, n.17/b, i lavori di “riqualificazione e

adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale

1°, 2° e 3° stralcio”, per l'importo complessivo di Euro 1.668.465,63, al

netto del ribasso del 27,28%, di cui Euro 1.525.236,12, per lavori, ed

Euro 143.229,51 per oneri della sicurezza, oltre IVA, ciascun lotto

coperto da diverso e distinto finanziamento; -----

- con deliberazione n. 170 del 13.11.2015, dichiarata immediatamente

eseguibile, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo ad

oggetto “riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di

sicurezza del palasport Comunale – 6° lotto di completamento” per

l'importo complessivo € 409.994,87 da finanziare per € 304.561,10

con fondi POR – economie III stralcio funzionale e per € 105.433,78

con risorse proprie di cui al mutuo Cassa depositi e prestiti pos.

n.4447733/01; -----

- detto progetto attiene in particolare l'esecuzione delle lavorazioni

necessarie alla piena funzionalità e alla messa in sicurezza delle

aree esterne dell'edificio Palasport Comunale anche mediante

consolidamento delle murature di delimitazione e di recinzione,

residuali rispetto all'appalto principale di cui sopra ed ai

successivi lotti n. 4 e n. 5, di recente ultimazione; -----

- con successivo provvedimento n. 189 del 09.12.2015, la Giunta

Comunale ha approvato, in attuazione di detta delibera

programmatica, il progetto esecutivo riferito allo stralcio

finanziato con i fondi comunali provenienti da mutuo cassa

DDPP, per l'importo complessivo € 105.433,78; -----

- con altra Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del

24.02.2016 è stato approvato l'ulteriore stralcio esecutivo

finanziato con le economie del 3° stralcio funzionale – fondi POR

- per l'importo complessivo di € 290.000,00 autorizzato dalla

Regione Campania con nota prot. n. 0118169 del 19/02/2016;--

- con determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente n. 32 del

09.03.2016, si è proceduto, nelle more del nullaosta all'utilizzo

della quota parte finanziata con residui sul mutuo cassa DDPP,

alla formalizzazione dell'affidamento della sola quota lavori

finanziata con fondi POR, al costituito CONS.COOP. – Consorzio

fra Cooperative di Produzione e Lavoro, per l'importo di €

186.3127,15, al netto del ribasso del 27,28% di cui al contratto

principale rep. 28/2006 del 21.12.2006, nel rispetto delle modalità autorizzate dalla Regione Campania ovvero ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006; -----

- con determinazione del settore LL.PP. e Ambiente, n..... del, a seguito dell'assenso definitivo concesso all'utilizzo del residuo sul mutuo Cassa depositi e prestiti pos. n.4447733/01 sono stati affidati gli ulteriori lavori, a norma dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, al costituito Consorzio CONS.COOP., per l'importo, al netto del ribasso del 27,28%, di € 67.731,29 oltre oneri di sicurezza pari ad € 336,56, per un totale contrattuale di € 68.067,85 oltre IVA 10%;

- con lo stesso provvedimento n. ... del è stato approvato lo schema del presente contratto aggiuntivo, stabilendo la stipula mediante atto pubblico amministrativo; -----

Tanto premesso, -----

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1)- La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Art. 2)- La Stazione Appaltante, come sopra costituita e rappresentata, affida al Contraente, come sopra costituito e rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'intervento di **“Riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Palasport comunale da destinare ad uso sportivo, fieristico, convegnistico - 6° lotto di completamento - quota finanziaria**

comune", di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 189 del 09.12.2015, per l'importo **"a corpo"**, al netto del ribasso del 27,28%, di € 67.731,29 oltre oneri di sicurezza pari ad € 336,56, per complessivi € 68.067,85 oltre IVA al 10%; l'affidamento comprende inoltre l'esecuzione di lavorazioni in economia di piccola entità, ove necessarie, in corso d'opera da contabilizzarsi sulla base di specifiche liste in economia nell'ammontare massimo di € 25.682,88. -----

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si impegna all'esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti, alle condizioni e secondo le prescrizioni e gli atti al presente contratto allegati o da questo richiamati. -----

Art. 3)- Il prezzo di cui all'art. "2" resterà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento, secondo le vigenti disposizioni in materia di **"appalti a corpo"**. Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, funzionale e funzionante sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e dal presente contratto. -----

Ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dichiara: -----

- di prendere atto che, essendo l'appalto a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.lgs 163/2006, l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni,

resta fisso ed invariabile; -----

- di aver a tal uopo preso visione degli elaborati progettuali e delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo, giudicando eseguibili tutte le lavorazioni previste negli elaborati progettuali per l'importo fissato "a corpo" il quale resta fisso ed invariabile tenuto peraltro conto degli oneri generali e particolari indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, di quelli connessi al rispetto delle norme contenute nel Piano di sicurezza, nonché delle clausole contrattuali speciali riportate nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto. -----

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore attesta: -----

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo posto a base di gara; -----
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso praticato; ---
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. -----

Art. 4)- L'appalto viene concesso ed accettato dal contraente sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente Contratto, dagli elaborati del progetto esecutivo approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 09.12.2015, debitamente sottoscritti dalle parti e facenti parte integrante del presente contratto a norma dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, pur se ad esso non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante, che il contraente dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: -----
Forma, inoltre, parte integrante del presente contratto, a norma dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, ancorchè non materialmente ad esso allegato, il Piano Operativo di Sicurezza che l'appaltatore ha già prodotto. -----

Art. 5)- Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il contraente elegge domicilio in Agerola, presso la sede municipale di Via G. Narsete n. 7, e di avere il seguente indirizzo pec.....
Ogni notificazione o comunicazione, intimazioni, assegnazioni di termini, dipendenti dal presente Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente

agli atti di propria competenza, presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo a mezzo spedizione postale ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata. -----

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato Capitolato Generale, i pagamenti a favore del contraente saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. -----

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. -----

Art. 6)- Ai fini della garanzia degli obblighi contrattuali il contraente dichiara che risulta operante la cauzione definitiva prestata sul contratto principale Rep. 28/2006 la quale rimane vincolante al presente contratto in modo proporzionale all'importo contrattuale sino al collaudo delle opere nella loro complessità. ---

Art. 7)- Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni **30 (trenta)**, naturali, successivi e continuativi decorrenti dal verbale di consegna. -----

All'uopo si dà atto che con verbale in data ... i lavori sono stati consegnati all'appaltatore nelle more della stipula del presente contratto. La penale pecuniaria giornaliera è pari all'1‰ (**uno per mille**) dell'ammontare contrattuale netto. -----

Art. 8)- E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo contrattuale. Al contraente verranno corrisposti pagamenti in

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo di € 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00). -----

Art. 9)- In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale di Appalto, prevalgono le disposizioni contrattuali. Peraltro per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto e nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, fatte salve le norme inderogabili vigenti in materia, ai fini interpretativi delle norme si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine: -----

• Contratto; • Capitolato Speciale di Appalto; • Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., approvato con DM 145/2000, per quanto applicabile; • D.P.R. n. 207//2010 e D.Lgs. 163/2006. -----

Art. 10)- obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni), nonché obblighi di cui agli artt. 51, 52 e 53 della L.R. Campania n.3/2007 e art. 19, della del Regolamento di Attuazione della medesima L.R. Campania n. 3/2007. -----

1. Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore ha indicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, in uno alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; -----

2. L'appaltatore si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari

relativi al presente contratto attraverso i suddetti conti correnti

dedicati ed attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale;

il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dalla ditta

esecutrice, dal subappaltatore o subcontraente, il "Codice Unico di

Progetto" (CUP), nonché il "Codice Identificativo Gara" (CIG); -----

3. L'appaltatore è tenuto a pagare altresì i propri dipendenti,

consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite

il conto corrente all'uopo indicato; -----

4. Per le spese giornaliere di importo pari o inferiore ai

millecinquecento euro, l'appaltatore potrà utilizzare sistemi diversi

dal bonifico bancario fermo restando l'obbligo di documentazione

delle stesse; -----

5. L'inosservanza dei suddetti obblighi determina la risoluzione di

diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,

della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

con conseguente informativa alla Prefettura di Napoli - Ufficio

Territoriale del Governo; -----

6. L'Appaltatore", ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge

regionale della Campania n. 3/2007, si obbliga inoltre a rispettare

e far rispettare le seguenti "clausole contrattuali speciali": -----

- *ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la*

qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione; -----

- *a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà*

disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore, dell'impresa esecutrice e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; -----

- a rispettare e far rispettare alla ditta esecutrice ed agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, impegnandosi a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; -----

- ad assicurare, ai sensi dell'art. 52 rubricato "Tutela dei lavoratori", leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare: -----

a)- applicando e facendo applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; -----

b)- a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte della ditta esecutrice, degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti

dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; -----

c)- a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. -----

- a sottoporsi, ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo art. 53. -----

Art. 11) E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie è, pertanto, competente il Foro di Torre Annunziata (NA). -----

Art. 12)- Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, eccetto l'IVA, fanno carico al contraente medesimo. -----

Art. 13)- Il Comune di Agerola, stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'impresa appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia. -----

Art. 14)- Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. nr. 131 del 26/04/1986. -----

E richiesto, io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine ... (.....) e parte della ... (.....) contenente la sottoscrizione delle clausole onerose, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, unitamente a me, lo sottoscrivono in modalità elettronica. -----

Per la stazione appaltante

Per l'appaltatore

(Ferrara Nicola)

(Giocondo Vincenzo)

Il Segretario Generale

(Pucci Paola)

Sottoscrizione delle Clausole Onerose

L'Appaltatore dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto l'atto, le norme previste agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme contenute negli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 e 12, del presente Contratto.

Per la stazione appaltante

Per l'appaltatore

(Ferrara Nicola)

(Giocondo Vincenzo)

Il Segretario Generale

(Pucci Paola)

SETTORE FINANZIARIO

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto, ai sensi della normativa vigente di cui agli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto;

li, **21.03.2016**



**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**

D.ssa Giovanna Beccerillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147 bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, **21.03.2016**



**IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE**


geom. Nicola Ferrara

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. 235

li, **21 MAR. 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig.ra Teresa Cuomo